

Согласовано

Начальник МКУ УО В.Н.Постникова

2013г.

«Введение ФГОС ДО в МО Балаганский район»

Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО	Октябрь 2013г	Приказ управления образования	Начальник МКУ УО, методист
Разработка и утверждение плана- графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО	Ноябрь 2013г	Приказ управления образования	Начальник МКУ УО методист
Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования на совещании руководителей	4 квартал 2013г., I, 2, 3 квартал 2014г.	Решение Совета(протокол)	Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ
Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ДО	В течение года	План методического сопровождения	Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ
Изучение экспертной карты по оценке готовности	декабрь	Приказ управления	Начальник МКУ УО,

муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ДОО	2013г, Январь 2014г.	образования	методист, заведующие МКДОУ
Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) ДОО	Декабрь 2013г январь2014	Экспертные карты	Рабочая группа, руководители ДОО
Организация мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО	В течение года	Определение уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО на основании заполнения карт самооценки	Рабочая группа, руководители ДОО
Нормативно-правовое обеспечение			
Подготовка приказа о введении ФГОС ДО	Декабрь	Приказ Управления образования	Начальник МКУ УО
Внесение необходимых изменений в уставы образовательного учреждения в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ДО;	До 1.08. 2014 года	Уставы ДОО	Руководители ДОО
Разработка основной образовательной программы (далее ООП) ДОО	До августа 2014 г.	Приказы ДОО	Руководители ДОО
Методическое обеспечение			
Изучение и внедрение организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС ДО и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения в работу ДО	2014 год	Методические рекомендации	Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ
Кадровое обеспечение			

Организация курсовой подготовки педагогов ДОО, осуществляющих переход на ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	2014-2015 уч год, 2015-2016 уч. год	План-график курсовых мероприятий Программа курсов	Руководители ДОО
Информационное обеспечение			
Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС: - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты управления образования и ДОО.	В течение года 2014	протокол	Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ
Сопровождение страниц сайта управления образования и образовательных учреждений по ФГОС ДО	В течение года 2014	Размещение информации на сайте, в СМИ	Начальник МКУ УО, методист, заведующие МКДОУ
Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	В течение года 2014	Информационные материалы	Начальник МКУ УО Руководители ДОО
Обеспечение участия педагогов в практико-ориентированных семинарах	В течение года	План-график	Руководители ДОО

Финансово-экономическое обеспечение			
Обеспечение доступа ДОО, переходящих на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Использование электронных образовательных ресурсов	Руководители ДОО
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Руководители ДОО
Материально-техническое обеспечение			
Оснащение образовательных учреждений, реализующих ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году, необходимым комплексом программно-методического, материально-техническим обеспечения (компьютерного оборудования, ростовой мебелью и т.д.)	В 2014-16 годов	Улучшение материальной базы	Начальник МКУ УО, заведующие МКДОУ